



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessmentของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า จึงประกาศรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของ จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘% วงเงินได้รับจัดสรร ๑๐,๓๑๑,๑๘๗ บาท ดำเนินการจริง ๕,๕๓๙,๐๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๕๕๗,๑๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘%

๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์:e-bidding)	๑	๔๔.๐๕
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑	๕๕.๙๕
รวม		๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๕ %

๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์:e-bidding)	๒,๔๔๐,๐๐๐	๔๔.๐๕
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๕,๕๓๙,๐๐๐	๕๕.๙๕
รวม	๗,๙๗๙,๐๐๐	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗,๙๗๙,๐๐๐ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕,๕๓๙,๐๐๐.บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๕ %

๔. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า สรุปลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้แข่งขันประมูลงานหลายโครงการ และเป็นผู้ประมูลการก่อสร้างได้หลายโครงการ ทำให้ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมในการทำสัญญาจ้าง และการทำสัญญาล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามที่กำหนด และเมื่อทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ทำให้ส่งมอบงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนพัสดุ

๒. เกิดจากสภาพภูมิอากาศ เช่นในขณะที่กำลังก่อสร้างเกิดพายุฝนตก ทำให้โครงการก่อสร้างได้รับความเสียหาย และไม่สามารถก่อสร้างได้ ทำให้ส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา

๓. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งหยุดชะงัก

๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ศึกษา ทำความเข้าใจกับหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาพัสดุทำแผนการจัดหาพัสดุในปีต่อไป


๒. กรรมการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ และควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๓.ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้าง ตามที่กำหนด และเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จ

๔. ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ หากมีฝนตก หากมีการก่อสร้าง ก็จะทำให้ งานก่อสร้างโครงการนั้นไม่มีคุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ และทำให้เกิดการเสียหายได้

๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เข้าร่วมการอบรมตามระเบียบ กฎหมายใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ..... 

(นางกมลศรี สงวนกิจรุ่งนภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า
- เพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ..... 

(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลายมือชื่อ..... 

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณที่ ไม่ต่ำกว่าเป็นการ	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	ผู้รับการคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านสันไต้	เฉพาะเจาะจง	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐		๑,๐๐๐	พจก. ทนายก่อสร้าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (แบบไม่มีเทพทาง) หมู่ที่ ๖ บ้านตงมีชัย ซอย ๑๒	เฉพาะเจาะจง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	บ.ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตอยงาม	เฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	พจก. ทนายก่อสร้าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งพัฒนา	เฉพาะเจาะจง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	บ.ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสันป่าหนาด	เฉพาะเจาะจง	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	บ.ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตอยงาม	เฉพาะเจาะจง	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐		๘๕,๐๐๐	พจก. ทรัพย์นิยมบริการโยธา	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสันป่าหนาด	เฉพาะเจาะจง	๓๒๘,๑๘๗	๓๒๘,๑๘๗	๓๑๔,๐๐๐		๑,๔๑๘๗	บ.ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๘	โครงการเทศบาลนครลำปางสู่สถาน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวขี้เหล็ก	เฉพาะเจาะจง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	พจก. ทนายก่อสร้าง	

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการจัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	ผู้รับการจัดซื้อ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงแหล่งทางคอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านร่มโพธิ์งาม	เฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	บ.ศิโรตม์ คอนกรีต จำกัด	
๑๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม	เฉพาะเจาะจง	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		๑,๐๐๐	บ.ศิโรตม์ คอนกรีต จำกัด	
๑๑	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	e-bidding	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลเวียงหัว	e-bidding	๓,๑๗๕,๐๐๐	๓,๑๗๕,๐๐๐		๓,๑๗๕,๐๐๐	๐		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (แบบไม่มีเหล็กทาง) บ้านสันป่าหมาก หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบล ดอยงาม	e-bidding	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๔๔๐,๐๐๐		๔๗๙,๐๐๐	ร้านนาวา แสนบุรีกิจ	
๑๔	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ และติดตั้งภายในพื้นที่ ตำบลเวียงหัว จำนวน ๘ จุด	เฉพาะเจาะจง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐		๑๑,๐๐๐	หจก.ดีเบสคอม	
รวม			๑๐,๓๑๑,๑๘๗	๑๐,๓๑๑,๑๘๗	๕,๕๓๙,๐๐๐	๔,๑๗๕,๐๐๐	๕๙๗,๑๘๗		

๙	โครงการปรับปรุงเส้นทางคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านร่มโพธิ์งาม	เฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	บ.ดีใจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๑๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม	เฉพาะเจาะจง	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	บ.ดีใจเอ็ม คอนกรีต จำกัด	
๑๑	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	e-bidding	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลเวียงห้า	e-bidding	๓,๑๗๕,๐๐๐	๓,๑๗๕,๐๐๐		๓,๑๗๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีเหล็กทาง) บ้านสันป่าหมาก หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลดอยงาม	e-bidding	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	ร้านนาวา แส่นบุรีกิจ	
๑๔	จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลเวียงห้า จำนวน ๘ จุด	เฉพาะเจาะจง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	หจก. ดีเปสคอม	
รวม			๑๐,๓๑๑,๑๘๗	๑๐,๓๑๑,๑๘๗	๕,๕๓๙,๐๐๐	๔,๑๗๕,๐๐๐	๕๙๗,๑๘๗	

งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้ว
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้ว
งบประมาณที่เกิดจากการประหยัดในการบริหารงาน

๑๐,๓๑๑,๑๘๗.- บาท

- บาท

๕,๕๓๘,๐๐๐.- บาท

๕,๕๓๘,๐๐๐.- บาท

๕๙๗,๑๘๗.- บาท

๕๙๗,๑๘๗ X ๑๐๐

= ๕๙๗,๑๘๗,๐๐๐

๕,๕๓๘,๐๐๐.- บาท

๔๖.๒๘%


(ลงชื่อ).....



(นางกมลศรี สว่างกิจรุ่งนภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



(นายธนโชติ หันตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า